

ОТЧЕТ
о выполнении План-графика подготовки и реализации
проекта «Замена турбоагрегата №4 типа К-100-90 на К-130-8,8
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
по итогам января 2024 г.

В соответствии с Инвестиционным соглашением на модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» на 2022-2029 годы, заключенным между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» №44 от 26.09.2024 г., был разработан План-график подготовки и реализации проекта «Замена турбоагрегата №4 типа К-100-90 на К-130-8,8 ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время ведется работа по этапу 1 «Разработка проектно-сметной документации».

По состоянию на 01 февраля 2025 г.:

1. Разработка задания на проектирование на «Замена турбоагрегата №4 типа К-100-90 на К-130-8,8 ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар». Данное мероприятие выполнено. Заключен договор на разработку ПСД. Ведется работа по сбору и передаче исходной документации для проектирования.

Директор ДКСиИ
ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)



Г.Г. Шатунов