

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении План-графика подготовки и реализации**  
**проекта «Замена турбоагрегата ст.№5 на новый типа Т-50/60-8,8/0,12»**  
**по итогам августа 2024 г.**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2026-2032 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №33 от 06.05.2024г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Замена турбоагрегата ст.№5 на новый типа Т-50/60-8,8/0,12» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время ведутся подготовительные работы к этапу 1 «Разработка проектно-сметной документации».

По состоянию на 01 сентября 2024 г.:

**1. Ведутся работы по разработке задания на проектирование на «Замену турбоагрегата ст.№5 типа Т-42-90 ЖТЭЦ» с последующим направлением заявки на проработку рынка и определения потенциальных поставщиков услуги.**

Директор ДКСиИ  
ТОО «Kazakhmys Energy»  
(Казахмыс Энерджи)



Г.Г. Шатунов