

Желтоқсан к., 34 ғ., Жезқазған к.
Ұлытау облысы, 100600

060 есептік орам, 52 А құрылыс,
Топар кенті, Абай ауданы,
Қарағанды облысы, 100116
БСН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

20 14 жылғы 05 желтоқсан

100600, область Ұлытау
г. Жезқазған, ул. Желтоқсан, зд.34

100116, Карагандинская область,
Абайский район, пос.Топар,
учетный квартал 060, строение 52А
БИН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

от 05 желтоқсан 20 14 года
№ 01-5-1/1919

Нарық кеңесі
хатшылығының басшысы
Т.К. Темирхановқа

Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі мен «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС 06.05.2024 жылғы №35 жасалған, 2022-2031 жылдарына «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС Балқаш ЖЭО жаңғыртуға, қайта құруға, кеңейтуге және (немесе) жаңартуға арналған Инвестициялық келісімнің 3-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, 2024ж. қараша қорытындысы бойынша «Т-50/60-8,8/0,12 типті жаңа турбоагрегатын орнату» жобасын дайындау мен жүзеге асырудың Жоспар-кестесін орындау туралы есепті және «Е-270-9,8-540 КТ типті ст.№5 жаңа қазандық агрегатын орнату» жобасын дайындау мен жүзеге асырудың Жоспар-кестесін орындау туралы есепті жібереміз.

Бас директоры



Т.И. Утегенов

Орын.: Аушакиров Ж.А.
Тел.: 8 (71036) 4-19-40

«Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС	ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи)
от «05» 12 / 2024 ж.г.	
№ 01-5.1/1919	
100600, Қазақстан Республикасы, обл. Ұлытау, Жезқазған қ., Желтоқсан қ., 34	
100600, Республика Қазақстан, обл. Ұлытау, г. Жезқазған, ул. Желтоқсан, 34	

Руководителю
Секретариата Совета рынка
емирханову Т.К.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., направляем отчет об исполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» и отчет об исполнении План-графика подготовки и исполнения реализации проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» по итогам ноября 2024 г.

Генеральный директор
ТОО «Kazakhmys Energy»
(Қазақмыс Энерджи)



Т.И. Утегенов

Исп.: Аушакиров Ж.А.
Тел.: 8 (71036) 4-19-40

ОТЧЕТ
о выполнении План-графика подготовки и реализации
проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12»
по итогам ноября 2024 г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время ведутся подготовительные работы к этапу 1 «Разработка проектно-сметной документации».

По состоянию на 01 декабря 2024 г.:

1. Разработано задание на проектирование на «Установку нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12». В Департамент централизованных закупок ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) направлена заявка для проработки рынка и определения потенциальных поставщиков услуги.