

Желтоқсан к., 34 ғ., Жезқазған қ.  
Ұлытау облысы, 100600

060 есептік орам, 52 А құрылыс,  
Топар кенті, Абай ауданы,  
Қарағанды облысы, 100116  
БСН 110140012821, КБЕ 17  
тел.: 8(72153) 31043  
тел/факс: 8(72153) 31575  
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

20 24 жылғы 06 қаңтар

100600, область Ұлытау  
г. Жезқазған, ул. Желтоқсан, з.д.34

100116, Қарағандық область,  
Абайский район, пос.Топар,  
учетный квартал 060, строения 52А  
БИН 110140012821, КБЕ 17  
тел.: 8(72153) 31043  
тел/факс: 8(72153) 31575  
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

от 06 қаңтар 20 24 года  
№ 01-02/1072

Руководителю  
Секретариата Совета рынка  
Темирханову Т.К.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., направляем отчет об исполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» и отчет об исполнении План-графика подготовки и исполнения реализации проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» по итогам октября 2024 г.

Генеральный директор

Т.И. Утегенов

Исп.: Аушакиров Ж.А.  
Тел.: 8 (71036) 4-19-40

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении План-графика подготовки и реализации**  
**проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12»**  
**по итогам октября 2024 г.**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время ведутся подготовительные работы к этапу 1 «Разработка проектно-сметной документации».

По состоянию на 01 ноября 2024 г.:

**1. Ведутся работы по разработке задания на проектирование на «Установку нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» с последующим направлением в Департамент централизованных закупок ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) для проработки рынка и определения потенциальных поставщиков услуги.**