

ОТЧЕТ
о выполнении План-графика подготовки и реализации
проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12»
по итогам февраля 2025 г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время ведутся подготовительные работы к этапу 1 «Разработка проектно-сметной документации».

По состоянию на 01 марта 2025 г.:

1. Разработано задание на проектирование на «Установку нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12». В Департамент централизованных закупок ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) направлена заявка для проработки рынка и определения потенциальных поставщиков услуги.