

Желтоқсан қ., 34 ғ., Жезказған қ.
Ұлытау облысы, 100600

060 есептік орам, 52 А құрылыс,
Топар кенті, Абай ауданы,
Қарағанды облысы, 100116
БСН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

20 15 жылғы Р.Т. Утегенов

100600, область Ұлытау
г. Жезказған, ул. Желтоқсан, зд.34

100116, Караганнская область,
Абайский район, пос. Топар,
учетный квартал 060, строение 52А
БИН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

от 15 января 2025 года

№ 01-03 / 582

Нарық кеңесі
хатшылығының басшысы
Т.К. Темирхановқа

Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі мен «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС 06.05.2024 жылғы №35 жасалған, 2022-2031 жылдарына «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС Балқаш ЖЭО жаңғыртуға, қайта құруға, кеңейтуге және (немесе) жаңартуға арналған Инвестициялық келісімнің 3-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, 2025ж. наурыз қорытындысы бойынша «Т-50/60-8,8/0,12 типті жаңа турбоагрегатын орнату» жобасын дайындау мен жүзеге асырудың Жоспар-кестесін орындау туралы есепті және «Е-270-9,8-540 КТ типті ст.№5 жаңа қазандық агрегатын орнату» жобасын дайындау мен жүзеге асырудың Жоспар-кестесін орындау туралы есепті жібереміз.

Бас директор



Т.И. Утегенов

Орын.: Аушакиров Ж.А.
Тел.: 8 (71036) 4-19-40

«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ЖШС	ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
от « <u>01</u> » <u>марта</u> 20 <u>25</u> ж/г.	
№ <u>01-13/582</u>	
100600, Қазақстан Республикасы, обл. Ұлытау, Жезқазған қ., Желтоқсан қ., 34	
100600, Республика Казахстан, обл. Ұлытау, г. Жезқазған, ул. Желтоқсан, 34	

Руководителю
Секретариата Совета рынка
Темирханову Т.К.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., направляем отчет об исполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» и отчет об исполнении План-графика подготовки и исполнения реализации проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» по итогам марта 2025 г.

Генеральный директор
ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)



Т.И. Утегенов

Исп.: Аушакиров Ж.А.
Тел.: 8 (71036) 4-19-40